

# DE COLLECTE 2020 IN 12 STAPPEN

Iedere stap uit dit stappenplan wordt uitgebreid toegelicht in de **Handleiding collecte 2020** die je kunt vinden in de online community of via [amnesty.nl/cc](https://www.amnesty.nl/cc).

**1** Stap 1 – vanaf begin december  
Inloggen en rondkijken bij de online community

Stap 2 – december  
Handleiding doornemen & planning maken en delen met wijkhoofden **2**

**3** Stap 3 – vanaf januari  
Contact opnemen met wijkhoofden en collectanten

Stap 4 – 1 februari  
Deadline voor het doorgeven van namen collectanten voor printen legitimatiebewijzen **4**

**5** Stap 5 – vanaf 15 januari t/m 16 februari  
Collectematerialen bestellen

Stap 6 – vanaf 25 januari t/m 22 februari  
Ontvangst collectematerialen (vroeg bestellen = vroeg in huis) **6**

**7** Stap 7 – vanaf 24 februari  
Collectematerialen klaarzetten en uitdelen

Stap 8 – van 9 t/m 14 maart  
Collecteweek **8**

**9** Stap 9 – van 15 t/m 29 maart  
Collectebussen inzamelen en geld tellen

Stap 10 – uiterlijk 31 maart  
Geld storten bij de bank **10**

**11** Stap 11 – uiterlijk 15 april  
Administratie afronden

Stap 12 – uiterlijk 15 april  
Collectanten bedanken **12**

**JE BENT  
KLAAR!**

Heel veel dank voor je inzet en tot volgend jaar.

- Collecteweek 2021: van 15 t/m 20 maart.
- Bewaren: collectebussen, busstickers en keycards,
- Weggoien: alle artikelen waar een datum op staat

**AMNESTY  
INTERNATIONAL**

